Roadmap Umsetzung SID4PT 20241t

SKIi

2023 2024 2025 2026
Q3 | as4 i | a2 | a3 | a4 al | a2 | a3 | o4 al | a2 Q3 Q4 | Plan-Abweichung

Iterationen DSO KIS fg fé > '1’; > PI18 > PI19 > Pl n+1 >
SJYID - SKI Umsetzung . A A

Umstellung auf CUS | Aktivierung

TEST/INT Toggle im CUS

15.11.2023 13.02.2024
Anbindung Branche Einlieferung Branche
SKI Roadmap Erste Anbindungj Letzte Anbindung
SLOID - SKI Umsetzung A A

Mentz-Systeme CUS DDS
Anbindung Branche Einlieferung Branche
SKI Roadmap Erste Aﬁbindung Letzte Anbi:ndung
SLNID - SKI Umsetzung ] A A
Klarung PoC NAV Mentz-Systeme CUS/ DDS
Workshops vertiefende Themenanalyse
Anbindung Branche A standortbestimmung Mentz-Systeme Einlieferung Branche
SKI Roadmap Erste Anbindung ??
SBOID - SKI Umsetzung :
atlas
I
Anbindung Branche Impact-Analyse auf Umsysteme
SKI Roadmap AtterMS/2024-4 p Neuer MS/ 2025.4 TBD
A A A A A Meilensteine Stand: 19.01.24
CUS 5.21 CUS 5.22 CUS 5.23 CUS 5.24 CUS 5.25 Umsetzung atlas

A Umsetzung INFO+
A Umsetzung CUS/ Datendrehscheibe

A Umsetzung Mentz Systeme (EMS, DIVA, QuoVadis)
Roadmap SKI
® \Workshop Mentz



	Section par défaut
	Folie 3: Roadmap Umsetzung SID4PT 2024ff.


